

Acta 1 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA


Equipo N.º: 1

Fecha: 27/07/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓ / X)	Firma
Angela Maria Acero Hernadez	1804452	✓	
Camilo Andres Valderrama Lopez	1804391	✓	
David Santiago Mopan Hernandez	1804213	✓	

Sergio Andres Quevedo Hernandez	1804137	✓	
------------------------------------	---------	---	---

2. Temas tratados

- Organizar la propuesta para el grupo de los 20 teniendo en cuenta 2 transportadores y 3 ensambladores puedan trabajar juntos
- Mirar que arquitectura se sugiere manejar para el manipulador scara o antropomorfo
- Mira que materiales para la construcción del robot , sensores y motores driver y sus precios.
- Instalación ros y rviz

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Organizar propuesta	TODOS	6/08/2026	Pendiente
Selección tipo de manipulador	TODOS	27/07/2026	Cumplido

Componentes del manipulador	TODOS	21/08/2026	Pendiente
ROS y RVIZ	Sergio	14/08/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Se logró asertivamente seleccionar el tipo de manipulador que vamos a hacer y tener la propuesta para este viernes
- Instalación de ROS y RVIS satisfactoriamente entendiendo que hace cada programa

5. Dificultades y acciones correctivas

- No aplica

6. Observaciones adicionales


Acta 2 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo N.º: 1

Fecha: 6/08/2026

Lugar/Modalidad: Mensajes por el Grupo del laboratorio

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓ / X)	Firma
Angela Maria Acero Hernadez	1804452	✓	
Camilo Andres Valderrama Lopez	1804391	✓	
David Santiago Mopan Hernandez	1804213	✓	
Sergio Andres Quevedo Hernandez	1804137	✓	

2. Temas tratados

- Organización de entregas en el aula virtual
- Bocetos de la planta según la idea planteada
- Análisis de contexto Contrato y Diagrama de bloques.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Organizar propuesta	Camilo	6/08/2026	Cumplido
Bocetos de la Planta	Angela	6/08/2026	Cumplido
Análisis del contexto	Camilo Sergio David	6/08/2026	Cumplido
Contrato	TODOS	6/08/2026	Cumplido
Diagrama de bloques	David	6/08/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Se logra entregar todo lo pedido por la docente en las horas estipuladas
- Se coordina al final del día que tiene que adelantar cada uno

5. Dificultades y acciones correctivas

- La distribución y el envío de cada archivo de la actividad propuesta
- Mejorar tiempos en los trabajos

6. Observaciones adicionales

La queremos profe <3


Acta 3 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo N.º: 1

Fecha: 12/08/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓ / X)	Firma
Angela Maria Acero Hernadez	1804452	✓	
Camilo Andres Valderrama Lopez	1804391	✓	
David Santiago Mopan Hernandez	1804213	✓	
Sergio Andres Quevedo Hernandez	1804137	✓	

2. Temas tratados

- Boceto del manipulador
- Urdf Viwer - RVIZ
- CAD y caracterización
- Cinemática directa

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Boceto del manipulador	Todos	14/08/2026	Cumplido
URDF Viewer - RVIZ	Sergio	14/08/2026	Cumplido
CAD y Caracterización	Angela	14/08/2026	Cumplido
Cinemática Directa	Camilo - David	14/08/2026	En proceso

4. Avances reportados

- Se demuestra de manera asertiva el CAD con su respectiva caracterización
- se evidencia los cálculos resueltos para la cinemática directa
- Se evidencia en URDF Viewer y en RVIZ que la caracterización cumple con la cinemática directa

5. Dificultades y acciones correctivas

- Mejorar tiempos en los trabajos

-Mejorar la caracterización del eje que se estrella

6. Observaciones adicionales

Acta 4 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA


Equipo N.º: 1

Fecha: 20/08/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓ / X)	Firma
Angela Maria Acero Hernadez	1804452	✓	
Camilo Andres Valderrama Lopez	1804391	✓	

David Santiago Mopan Hernandez	1804213	✓	
Sergio Andres Quevedo Hernandez	1804137	✓	

2. Temas tratados

- Diagrama en bloques del sistema completo y de cada robot
- Plano de la planta con dimensiones
- NOTION y GITHUB
- Simulación de RVIZ del entorno y robot con sliders
- Simulación del control de motores
- Diagrama de nodos e interacciones para ROS2
- Simulación de RVIZ(ir de un punto a otro)
- Cinematica Directa con su validación
- Planos electricos y mecanicos definitivos
- Avance de la cartilla

-Actas de trabajo en equipo

-Autoevaluación y coevaluación de trabajo en equipo

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Diagrama en bloques del sistema completo y de cada robot	Todos	21/08/2026	Cumplido
Plano de la planta con dimensiones	Angela	21/08/2026	Cumplido
NOTION Y GITHUB	Angela	21/08/2026	Cumplido
Simulación de RVIZ del entorno y robot con sliders	Sergio	21/08/2026	Cumplido
Simulación del control de motores	Camilo	21/08/2026	En proceso
Diagrama de nodos e interacciones para ROS2	Todos	21/08/2026	Cumplido
Simulación de RVIZ(ir de un punto a otro)	Sergio	21/08/2026	En proceso
Cinemática Directa con su validación	Camilo	21/08/2026	En proceso
Planos electricos y mecanicos definitivos	Angela	21/08/2026	Cumplido
Avance de la cartilla	David	21/08/2026	Cumplido

Actas de trabajo en equipo	David	21/08/2026	Cumplido
Autoevaluacion y coevaluacion de trabajo en equipo	Todos	24/08/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Se observa que cada miembro del equipo trabaja bien apoyándose mutuamente
- se evidencia los cálculos resueltos para la cinemática directa
- Se evidencia en URDF Viewer y en RVIS que la caracterización cumple con la cinemática directa
- Se observa los avances en la cartilla de manera satisfactoria

5. Dificultades y acciones correctivas

- Mejorar tiempos en los trabajos y la toma de decisiones para evitar la carga de trabajo

6. Observaciones adicionales
