

Acta de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo N.º: 5

Fecha: 05/09/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Julian David Castañeda	1804413	✓	Julian Niño
Luis Miguel Gonzalez	1804382	✓	Luis Miguel
Juan Pablo Castro	1804373	✓	Pm Cum.
Jhon Sebastian Herrera	1804404	✓	Jm.

2. Temas tratados

- Determinar motores a usar en el respectivo Robot

- Determinar robot a desarrollar, viendo ventajas desventajas, fortalezas del equipo entro otros
- Planear dimensiones, grados de libertad, condiciones, materiales, y inicio del desarrollo de los planos y del CAD para el robot
- Instalación ROS2, Rvis y Gazevo

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Determinar motores	Luis Miguel	7/09/2026	En proceso
Inicio desarrollo Cartilla	Juan Pablo Castro	7/09/2026	Cumplido
Desarrollo CAD	Luis Gonzalez	7/09/2026	Cumplido
Desarrollos planos	Sebastian Herrera	7/09/2026	Cumplido
Instalación ROS2, Rvis y Gazevo	Julian Castañeda	7/09/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Se realizo de manera correcta la instalación del ROS2, Rvis y Gazevo
- Los planos se presentaron de manera definitiva
- Comienzo correcto del CAD

5. Dificultades y acciones correctivas

- Falta en determinación de motores

- Organización en desarrollo de planos y CAD
- Dificultades con la instalación del ROS2, Rviz y Gazevo (Fallos inesperados y tiempo de instalación)

6. Observaciones adicionales
