

Acta de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo N.º: 5

Fecha: 12/09/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Julian David Castañeda	1804413	✓	Julian Niño
Luis Miguel Gonzalez	1804382	✓	Luis Miguel
Juan Pablo Castro	1804373	✓	Pm Cum.
Jhon Sebastian Herrera	1804404	✓	Jm.

2. Temas tratados

- Simulación en Ros del bazo

- Nodos de Ros
- Implementacion de CAD en programas

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Simulación en Ros2	Julián Castañeda	14/09/2026	En proceso
Planos eléctricos y Mecánicos	Sebastian Herrera	14/09/2026	Cumplido
CAD Terminado	Luis Gonzalez	14/09/2026	Cumplido
Continuación Cartilla	Juan Pablo Castro	14/09/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Inicio de simulación en Ros2
- Se presento tanto plano eléctrico y mecánico
- CAD finalizado

5. Dificultades y acciones correctivas

- Problemas con la simulación en Ros2 y nodos de Rvis
- Atraso en tiempos de entrega simulaciones e integración con programas, posiblemente falta de ayuda en esta área

6. Observaciones adicionales
